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TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’URGENCE – Lys
Bassin Commune simple Plusieurs communes Maître d’Ouvrage Type d’opération Date début Date fin Statut Typologie de travaux

Lys Verquin CABBALR ZEC de Verquin 19 000 m³ 1-Achevé Création de bassins de rétention

Lys Bruay-la-Buissière CABBALR Vannage d’Hulluch 1-Achevé Entretien ouvrages

Lys Bruay-la-Buissière CABBALR Digue de Biette 1-Achevé Réparation berges et digues

Lys Allouagne CABBALR Requalification du Grand Nocq 1-Achevé Travaux dans le cours d'eau

Lys Norrent-Fontes CABBALR Retenue Collinaire de Norrent Fontes 16 900 m³ 1-Achevé Création de bassins de rétention

Lys Gosnay CABBALR ZEC de Gosnay 230 000 m³ 1-Achevé Création de bassins de rétention

Lys Vincly Commune 1-Achevé Curage cours d'eau

Lys Vincly Commune 1-Achevé Renforcement de digues et berges

Lys CABBALR Reprofilage des fossés En cours 2-En cours Travaux réseaux d'eau pluviale

Lys Saint Venant - Saint Floris CABBALR Travaux d'entretien sur la Vieille Lys (VNF) 16/01/24 2-En cours Curage canaux

Lys Witternesse CABBALR Création d'une Station de pompage Fin janvier 2-En cours Création/Modification d'ouvrage

Lys Gosnay, La Comté, Ourton CABBALR janvier 2-En cours Création de bassins de rétention

Lys Lespesses CABBALR 2-En cours Création de bassins de rétention

Lys Quernes / Witternesse Fin janvier 2-En cours Création de bassins de rétention

Lys Coupelle-Vieille SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Fruges SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Hézecques 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Lugy SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Hézecques SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Matringhem SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Vincly SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Mencas SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Verchin SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Rétablissement de la capacité d’écoulement des 
eaux. 

Protection des berges vers les bois Canlers et du 
Mont

Travaux des ZEC de Gosnay, La Comté et Ourton 
(dérogation pour finalisation des travaux)
ZEC de la Méroise (affluent de la Nave) - prise en 
charge du dossier DUP - dossier libéré de l'ensemble 
des obligations réglementaires

Création de ZEC à  Quernes / Witternesse 
Actuellement en concertation avec les exploitants, 
le sous-préfet se rendra disponible pour en discuter.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’URGENCE – Lys
Bassin Commune simple Plusieurs communes Maître d’Ouvrage Type d’opération Date début Date fin Statut Typologie de travaux

Lys Senlis SYMSAGEL 45323 45345 2-En cours Entretien cours d'eau

Lys Merville VNF 3-Prévu Curage canaux

Lys Wardrecques et Racquinghem 3-Prévu Travaux dans le cours d'eau

Lys Quiestède 3-Prévu Travaux dans le cours d'eau

Lys Gosnay – Fouquereuil CABBALR 3-Prévu Curage cours d'eau

Lys Lestrem Curage 3250 ml 3-Prévu Curage cours d'eau
Lys La Gorgue Curage 800 ml 3-Prévu Curage cours d'eau
Lys Merville Curage 4170 ml 3-Prévu Curage cours d'eau
Lys La Gorgue Curage 5500 ml 3-Prévu Curage cours d'eau

Lys Curage 5000 ml 3-Prévu Curage cours d'eau

Lys non déterminé 3-Prévu Curage canaux

Lys Merville 3-Prévu Entretien cours d'eau

Lys Aire-sur-la-Lys 19/02/24 3-Prévu Curage canaux

Lys Fin janvier 3-Prévu Curage canaux

Lys Lestrem 3-Prévu Entretien cours d'eau

Lys La Gorgue 3-Prévu Entretien cours d'eau

Lys Merville 3-Prévu Entretien cours d'eau

Lys Saint-Jans-Cappel 3-Prévu Entretien cours d'eau

Lys Steenwerck 3-Prévu Entretien cours d'eau

Lys Wardrecques fin mars 3-Prévu Entretien ouvrages

Lys Gauchin-Légal Printemps/été 2024 3-Prévu Curage bassins
Lys Gauchin-Légal 3-Prévu Création/Modification d'ouvrage
Lys Caucourt Retenue Collinaire de Caucourt 11000 m³ Printemps/été 2024 3-Prévu Création/Modification d'ouvrage
Lys Quernes Travaux de défense de berges - la Lacquette 3-Prévu Travaux dans le cours d'eau
Lys Saint-Venant Travaux de défense de berges - Le Guarbecque 3-Prévu Travaux dans le cours d'eau
Lys Locon Travaux de défense de berges - La Lawe 3-Prévu Travaux dans le cours d'eau

Lys Mont-Bernanchon Travaux de défense de berges - Le Grand Nocq 3-Prévu Travaux dans le cours d'eau

Travaux d’entretien du lit et des berges.
Abattage d’arbres menaçants et recépage d’arbres. 
Enlèvement d’embacles gênants.

Opération de nettoyage de la Lys canalisé en aval de 
Merville
Prise en charge VNF sur la base de l’enveloppe de 
5M€ débloqués – Ce curage a l’aval de Merville 
permettra d’accélérer les écoulements à la mer de 
la Lys et soulagera le secteur de Saint-Venant et 
Saint-Floris

Gestion des atterrissements et reprofilage du contre 
fossé de la Melde sur environ 1 km et passage en 
busage (ponts et ancienne voie SNCF) pour pouvoir 
retrouver un écoulement des eaux naturelles 
(problème d’inondation des cartonneries) sur les 
communes de Racquinghem et Wardrecques)

non déterminé, 
opération en cours 

de chiffrage

Gestion des atterrissements et reprofilage de la 
Becque sur Quiestède sur 2 kms pour pouvoir 
retrouver un écoulement naturel des eaux 
(problème d’inondation en lien avec une contre-
pente suite à des atterrissements de sédiments 
localisés) 

Curage du cours d’eau La Blanche en aval de la ZEC 
de Gosnay

janvier-février en 
fonction des 
conditions 
climatiques

Lestrem – La Gorgue – Estaires – 
Laventie

Curage de la Vieille Lys et de ses affluents (26000 m³ 
de sédiments) DSEC demandée
Retrait des embâcles et gestion préventive de la 
ripisylve (700ml)
Curage de la Lys intramuros 600ml (de la place du 
rivage à la porte de garde) Opération est très 
conséquente. Le porter à connaissance va être 
transmis sous 3 semaines (durée des travaux 1 mois 
voir 1,5 mois / entreprise BODELET), sollicitation de 
la DSEC
Opération de nettoyage de la Lys canalisé en aval de 
Merville
Retrait des embâcles et gestion préventive de la 
ripisylve (3170ml)
Retrait des embâcles et gestion préventive de la 
ripisylve (1000ml)
Retrait des embâcles et gestion préventive de la 
ripisylve (500ml)
Retrait des embâcles et gestion préventive de la 
ripisylve (500ml)
Retrait des embâcles et gestion préventive de la 
ripisylve (500ml)
Intervention sur les nettoyages des bassins de 
rétention – DSEC sollicitée
Retenue Collinaire « Paradis » 6800 m³
Retenue Collinaire « Charbonnière » 14700 m³
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Lys Gonnehem 3-Prévu Travaux dans le cours d'eau

Lys Bailleul Réparation et confortement des berges (300ml) 3-Prévu Renforcement de digues et berges

Lys Bruay-la-Buissière Digue rive droite Bruay instruction réglementaire 3-Prévu -NR-

Lys Bruay-la-Buissière 3-Prévu -NR-

Lys Labourse Création d'une Station de pompage 3-Prévu Installation de pompes

Lys 3-Prévu Création de bassins de rétention

Lys Gonnehem 3-Prévu Création de bassins de rétention

Lys Estrée-Blanche ZEC d'Estrée-Blanche - instruction règlementaire 3-Prévu Création de bassins de rétention

Lys Caucourt 3-Prévu -NR-

Lys Ames ZEC de Coqueline 22900 m³ 3-Prévu Création de bassins de rétention

Lys Ames Printemps/été 2024 3-Prévu Création de bassins de rétention

Lys Gosnay ZEC Gosnay II – 31800 m³ Printemps/été 2024 3-Prévu Création de bassins de rétention

Lys Automne 2024 3-Prévu Création hydraulique douce

Lys Lillers / Ecquedecques Fin 2024 3-Prévu Création hydraulique douce

Lys Fin 2025 3-Prévu Création hydraulique douce

Lys Coupelle-Vieille Curage des bassins de rétention Curage bassins

Lys Fruges -NR-

Lys Hézecques Zone expansion de crues (ZEC) Création de bassins de rétention

Lys Radinghem Curer les fossés Curage fossés

Lys Senlis Entretien ouvrages

Lys Senlis Travaux réseaux d'eau pluviale

Lys Senlis Création de bassins de rétention

Lys Senlis Création hydraulique douce

Lys Senlis Création hydraulique douce

Lys Senlis -NR-

Travaux de défense de berges - Système 
d'endiguement Clarence

Digue rive Gauche Bruay - exonération 
d'autorisation suite à AP classement

validation du porter à connaissance pour la 
compensation ZH pour dépôt des dossiers des ZEC 
de Rebreuve-Ranchicourt, Gauchin Legal et Noyelles 
les Vermelles
ZEC de Bellerive à Gonnehem - instruction 
réglementaire 

Dossier SRTE Caucourt - Prise en charge du dossier 
SRTE

Structure de rétention « Ravin du Fond d’Ames » 
5800m3

Programme d'aménagements d'hydraulique douce - 
bassin versant Lawe amont
Programme d'aménagements d'hydraulique douce - 
bassin versant Lillers - Ecquedecques
Programme d'aménagements d'hydraulique douce - 
bassin versant Laquette

5-Analyse en 
cours

5-Analyse en 
cours

5-Analyse en 
cours

5-Analyse en 
cours

Nettoyage et curage des réseaux d’eau de pluie sous 
chaussée entre le petit Senlis et la commune de 
Matringhem-probabilité d’être partiellement 
bouchés suite aux fortes inondations et différents 
embâcles coincés dans les drains

5-Analyse en 
cours

Doublement du réseau sous chaussée pour 
améliorer l’écoulement des eaux de pluies vers la 
rivière la Lys Une analyse technique est nécessaire 
pour voir si à l’exutoire il faut un clapet ou pas et/ou 
une surverse qui prendrait le relais d’un trop plein 
du premier réseau

5-Analyse en 
cours

Le marais de Matringhem se remplit par 
débordement de la Lys et cette eau déborde dans 
un fossé qui passe derrière des habitations au 
lieudit « la gare de Matringhem » au Petit Senlis ce 
qui provoque une forte affluence dans le fossé et 
créer des débordements, prévoir de relever le 
terrain en pourtour du marais (commune de 
Matringhem) pour garder l’eau dans cette zone 
d’expansion de crue naturelle et pour éviter de 
saturer le fossé qui le longe

5-Analyse en 
cours

Remettre des haies en contrebas des champs 
agricoles

5-Analyse en 
cours

Faire des couvres sols enherbés en hiver ou du 
couvert végétal (engrais vert) 

5-Analyse en 
cours

Si possible inciter les cultivateurs à faire des sillons 
perpendiculaires aux pentes et non dans le sens de 
celles-ci

5-Analyse en 
cours
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